

## **Nachtragskredit «Neue Luft-Luft-Wärmepumpenanlage und Natursteinpflasterung der Kirche St. Antonius, Hirzel»**

Im November 2021 hat die Kirchgemeindeversammlung den Investitionsantrag für eine neue Luft-Luft-Wärmepumpenanlage und Natursteinpflasterung in der Kirche St. Antonius, Hirzel genehmigt. Die Arbeiten konnten im Sommer 2023 abgeschlossen werden. Auch wenn die Schlussrechnung noch nicht vorliegt, zeichnet sich ab, dass aufgrund von Kostenüberschreitungen ein Nachtragskredit im Umfang von CHF 120'000 beantragt werden muss.

Am 16.11.2021 genehmigter Kredit:	CHF 200'000
Beantragter Nachtragskredit:	CHF 120'000
Erwartete Gesamtkosten:	CHF 320'000

### **Grund für die voraussichtliche Kostenüberschreitung:**

Neben der allgemeinen Teuerung, die deutlich über den damaligen Erwartungen liegt, kamen bei der Erneuerung des Vorplatzes diverse unabsehbare Mängel zum Vorschein, die behoben werden mussten (z.B. das Abdichten der Fassaden oder das Setzen von Stellriemen, um das Absinken der Parkplätze zu verhindern).

---

### **Antrag der Kirchenpflege:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Nachtragskredit für das Projekt «Neue Luft-Luft-Wärmepumpenanlage und Natursteinpflasterung in der Kirche St. Antonius, Hirzel» über CHF 120'000 zu genehmigen.

---

### **Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Nachtragskredit für das Projekt «Neue Luft-Luft-Wärmepumpenanlage und Natursteinpflasterung in der Kirche St. Antonius, Hirzel» über CHF 120'000 geprüft und empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, diesen zu genehmigen.

Horgen, 5. Oktober 2023

Pascal Prüss

Dr. Nestor Pfammatter

Präsident

Aktuar